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FELSZÍN ALATTI ÖNTÖZ�RENDSZER TELEPÍTÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI EL�KÉSZÜLETEI 

Zsótér Brigitta – Bagi Bence  

Absztrakt: Egy intenzív gyümölcsös öntöz�rendszer létesítésének pénzügyi tervezését végeztük el. 
Már korábban megvalósult, hasonló jelleg� ültetvények látogatását és a befektet�kkel készített 
interjúkat követ�en megterveztük a saját beruházásunkat. Az általunk legjobban kivitelezettnek talált 
öntöz�rendszert egy Kiskunhalas környéki 20 hektáros gyümölcsöst ellátó öntöz�berendezést 
találtuk. Az öntözött területet egy kútpár látja el 10 öntözési szektorra lebontva, amik külön- külön 
1órás etapokban m�ködve összességében 10 óra leforgása alatt beöntözik a teljes term� területet, 
gyakorlatilag kevesebb, mint fél nap alatt. A földfelszín alatti Rivulis D900 csepegtet� szalagok 
kiváló szolgálatot tesznek a gazdának, ugyanis legalább másfélszer hatékonyabbak földfelszín feletti 
társaikhoz képest, továbbá képesek a növények tápanyagellátását biztosítani az öntöz�szalagokba 
juttatva folyékony tápoldat formájában. A pályázati lehet�ségeket figyelembe véve: VP2.-4.1.4-16 A 
mez�gazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése felhívás és segédletei alapján számoltuk ki a 
pénzügyi el�kalkulációinkat. Természetesen az EU pályázat által finanszírozott forgatókönyv 
eredményei a kedvez�bbek, tehát ezt érdemes megvalósítanunk a jöv�ben.  

Abstract: Financial planning for the establishment of an intensive orchard irrigation system was 
carried out. Visits to similar plantations in the past based on the conclusions drawn from the 
information gathered, we planned our own investment. I found the irrigation system we found to be 
the best implemented, an irrigation system supplying 20 hectares of orchards around Kiskunhalas. 
The irrigated area is supplied by a pair of wells divided into 10 irrigation sectors, which operating in 
separate 1-hour sections, irrigate the entire productive area in a total of 10 hours, practically in less 
than half a day. Underground Rivulis D900 drip belts do an excellent service to their owners, giving 
them a one-and-a-half-effect like their above-ground counterparts, and being able to provide a nutrient 
supply to plants by applying liquid nutrient solution to irrigation belts. The estimate was made 
regarding opportunities for EU fundings: VP2.-4.1.4-16. The development of the agricultural water 
management sector call for proposals. The EU funded scenario seemed to be more beneficial, it is 
worth implementing. 
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1. Bevezetés 

A globális klímaváltozás hatásai napjainkban már érzékelhet�ek és hazánkra is 
komoly hatást fejtenek ki, számos új nehézséggel szembesítve a gazdákat. Az 
éghajlat globális alakulásával párhuzamosan egyértelm� változások mutathatók ki a 
hazai h�mérsékleti és csapadékviszonyokban. Az utóbbi három évtized során a napi 
maximum-h�mérséklet drámai mértékben emelkedett, mellyel párhuzamosan 
csökken az éves csapadék-mennyiség is. A klímaváltozás következtében a csapadék 
mennyisége és id�beli eloszlása is széls�ségesebbé, kiszámíthatatlanabbá válik. 
Gyakori, hogy egy adott éven belül ugyanazon a területen egyszerre jelentkezik 
vízelvezetési és vízpótlási (öntözési) igény. Az egyenl�tlen csapadék-eloszlás és az 
egyre gyakoribbá váló aszályok miatt a mez�gazdaság klímaváltozásnak való 
kitettsége n� (Glenn, 2009).  
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A változó klíma és a globális felmelegedés fogalmakat, azok hatásait sokan 
vitatják a civil és szakmai életben egyaránt. Egy dolog viszont biztos. A 
mez�gazdaságban akár a kertészeti ágazatban, akár szántóföldi kultúrák esetében 
mára már nélkülözhetetlenné vált a versenyképesség megtartásához a megfelel� 
csapadék mennyiségének biztosítása kultúrnövényeink számára. A piacon csak az 
képes megtartani vezet� pozícióját, aki képes stabil terméshozamot és azt a legjobb 
min�ségben a fogyasztók, felvásárlók számára biztosítani.  

A földalatti csepegtet� öntöz�cs� elhelyezésének számos el�nye van a 
felszíni telepítéssel szemben (Balogh, 1988). Az öntöz�víz adagolása közben nincs 
párolgási veszteség, a talajfelszín teljesen szárazon tartható. Az evaporáció 
elmaradása miatt nem koncentrálódnak a felszínen vízben oldott sók (Balogh, 1964). 
A csepegtet� csövek nem akadályozzák a felszínen folyó munkákat pl. a tárcsázást, 
mulcsolást (Tóth, 2000). A csövek élettartama lényegesen hosszabb lehet, mint a 
felszín felettieké, ugyanis nincsenek kitéve a Nap UV sugarainak, valamint a 
h�mérséklet-ingadozásokból adódó lebomlási, elöregedési folyamatoknak. 
Ültetvények esetében alkalmazása során a gyökerezési mélység nagyobb lesz, 
ugyanis 60-70 cm mélyen kell telepíteni az öntöz�csöveket, ezzel csökkenthetjük a 
fák kid�lésének esélyét (Almási, 1966). A kijuttatott tápoldatok hasznosulása 
magasabb, mint a felszíni változat esetében, ugyanis a víz nem szivárog át egy 
gyökérmentes rétegen, ahol az elemek egy része leköt�dhet. A gyümölcsösökben 
általánosságban megfigyelhet� az öntözött területek kiugró terméshozama. Akár 25-
30%-kal megnövelhetjük intenzív kultúrákban a várható termésátlagot. Tehát 
megállapíthatjuk, hogy ami a kultúrnövénynek jó, az a termel�nek is egyaránt jó, 
növeli a piacon való versenyképességet, a gazdaságos üzemeltetését az üzemnek, 
továbbá profitmaximalizáló hatása van a beruházásnak. 

Családunk valamennyi tagja gyümölcstermesztéssel is foglalkozik, így 
személyesen is tapasztaljuk, hogy a versenyképesség meg�rzéséhez 
elengedhetetlenek a folyamatos fejlesztések, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 
és a korszer� technológiák, a precíziós gazdálkodásra való fokozatos áttérés. Amíg 
15-20 évvel ezel�tt bátran bele lehetett vágni egy ültetvény telepítésébe kiépített 
öntöz�rendszer nélkül, ma már elképzelhetetlenné vált. A megfelel� t�szám 
biztosítása és a maximális területkihasználás érdekében kötelez� az öntözhet�ség 
megvalósítása. 

Magyarországon mintegy 100 ezer hektár term�földet öntöznek a gazdálkodók, 
ami a vízjogi engedéllyel rendelkez� területek csupán 50%-a. Nagy István 
agrárminiszter 2019-ben célnak t�zte ki, hogy az elkövetkezend� id�szakban 400 
ezer hektárra b�vüljön az öntözhet� területek összessége hazánkban. A gazdák 
beruházási szándékát egy jelenleg is nyitott pályázat segíti, a „VP2.-4.1.4-16 A 
mez�gazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” cím� felhívás. 
A versenyképesség megteremtésének alapvet� feltétele, hogy a magyar 
gazdálkodókat, üzemvezet�ket és szakmunkásaikat képessé kell tenni arra, hogy élni 
tudjanak az el�ttük álló lehet�ségekkel és ezzel magasabb szintre emelhessék 
gazdaságukat,  hosszú távon javítsák az életmin�ségüket (Kis, 2014). 
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Felszín alatti öntöz�rendszer telepítéséhez szükséges gazdaságossági 
számításainkat egy Bács-Kiskun megyében m�köd� öntözési- és tótechnikai vállalat 
együttm�ködésével végezzük. Felhasznált mutatók: Nettó Jelenérték (NPV), Bels� 
megtérülési ráta (IRR), Jövedelmez�ségi index (PI), Diszkontált megtérülési id� 
(DPB), Pénzügyi fedezeti pont (TR).  

Jelenleg öner�b�l történ� finanszírozással végeztük el a pénzügyi 
el�kalkulációinkat, hogy bebizonyosodjon azon befektet�knek is a beruházás 
fontossága és gazdaságossága, akik nem tudnak vagy nem kívánnak pályázati forrást 
bevonni a projekt megvalósításában. A jöv�ben EU pályázati forrás felhasználásával 
is, a "VP – A mez�gazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése" cím�, 50%-os 
intenzitású pályázati felhívással is számolni fogunk. A két szcenáriót 
összehasonlítjuk és megállapítjuk, hogy melyik finanszírozási formával térül meg 
hamarabb a beruházásunk, melyik forgatókönyvet éri meg jobban megvalósítani. 
A tervezett beruházás várható pénzigénye bruttó 15 196 666 Ft. A befektet�k által 
elvárt éves hozam: 6%.  

2. Anyag és módszer  

Gazdaságossági számításaink elvégzéséhez felkerestünk országosan több 
mintagazdaságot, akik a beruházási tervünkkel azonos tevékenységet folytatnak és 
technológiával dolgoznak, valamint néhány öntözéstechnikával foglalkozó céget 
Bács-Kiskun megyében 2020. július és augusztus hónapokban, amikor igazán meg 
tud mutatkozni a földalatti öntöz�rendszereknek a hasznossága, a legnagyobb 
aszályos id�szakokban. A tulajdonosokra anonim módon hivatkozunk kérésüknek 
eleget téve. Az el�zetes elképzeléseinkhez a legjobban egy Kiskunhalas közelében 
lév� ültetvény öntöz�rendszere illett. A 20 hektáros intenzív gyümölcsösben egy 
kútpár látja el a teljes területet vízzel és tápoldattal. Tíz öntözhet� szektorra van 
osztva a parcella, amik egy id�kapcsoló segítségével automatikusan óránként 
egymást váltva egyszerre egy szektort beöntözve végzik el a feladatot. A földfelszín 
alatti Rivulis D900 csepegtet� szalagok kiváló szolgálatot tesznek a gazdának, 
ugyanis legalább másfélszer hatékonyabbak földfelszín feletti társaikhoz képest, 
továbbá képesek a növények tápanyagellátását biztosítani az öntöz�szalagokba 
juttatva folyékony tápoldat formájában.  A birtok tulajdonosával készített interjú 
alapján megtudtuk, hogy a legfontosabb öntözési id�szakok tavasszal 
rügypattanáskor, valamint nyáron a betakarítás el�tti hónapban vannak, amikor 
folyamatos öntözést igényel a kultúrnövény ahhoz, hogy megfelel� nagyságú 
termésmennyiséget tudjon produkálni, ezzel nem kimerítve a növény 
energiakészletét. Megfelel� öntözés és tápoldat kijuttatás mellett a terület körülbelül 
30%-kal több termést produkált az elmúlt 5 év tapasztalatai alapján a korábban 
öntözés nélküli évekhez képest. A megtermelt gyümölcsöt külföldi és belföldi piacon 
is egyaránt értékesíti. Elmondása szerint hatalmas el�nyt jelentett 4 évvel ezel�tt a 
külföldi üzemmel való szerz�désmegkötésben a folyamatos termésbiztonságot 
nyújtó korszer� automatizált csepegtet� öntöz�rendszer megvalósítása. További 
kérdéseinkre az öntözéstechnikai vállalkozás adott maradéktalanul kielégít� 
válaszokat a gazdaságossági számításaink elkészítéséhez. Az alábbi beruházás 
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gazdaságossági kalkulációkat végeztük el munkánk során: a nettó jelenértéket 
(NPV), a diszkontált megtérülési id�t (DPB), a bels� megtérülési rátát (IRR), a 
megtérülési id�t (PB), és a jövedelmez�ségi indexet (PI) (Illés, 2009). A jöv�beli 
kutatásunk során vizsgálni fogjuk a beruházás kockázatait és egy összehasonlítást 
fogunk végezni a kétféle finanszírozás alapján: öner�b�l, illetve az EU pályázati 
forrás igénybevételével. A támogatás intenzitása a dél-alföldi régióban 50%. A 
befektet�k által elvárt éves hozam 6%.  

3. Eredmények és értékelésük  

A következ� képen a tervezett gyümölcsfeldolgozó üzem tervrajza látható (1. ábra) 

1. ábra: Az öntöz�rendszer tervrajza 

 
Forrás: Öntözéstechnikai vállalat által biztosított tervrajz 

Az alábbi számításainkból jól kivehet�, hogy öner�b�l megvalósítva milyen 
jöv�beli eredményeket várhatunk a beruházástól. Az 1. táblázat mutatja a cash flow 
számításunkat. Minden év végén a várható m�ködési pénzáram 3 099 000 Ft.  
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1. táblázat: Cash flow (m�ködési pénzáram) számítás 
+ Árbevétel 36 600 000 Ft 
- Folyó m�ködési költségek 3 330 000 Ft 
- Értékcsökkenési leírás (É.CS.) 733 000 Ft 
Adózás el�tti eredmény (EBIT) 2 600 000 Ft 
- Társasági adó (TA 9%) 240 000 Ft 
Adózás utáni eredmény 2 366 000 Ft 
+ Értékcsökkenési leírás (É.CS.) 733 000 Ft 
M�ködési pénzáram (Cash flow) 3 099 000 Ft 

Forrás: Saját el�kalkuláció eredményei, a szerz�k szerkesztése 

Gazdaságossági számításaink során kiszámoltuk a nettó jelenértéket (1), a bels� 
megtérülési rátát (2), a jövedelmez�ségi indexet (3) és a diszkontált megtérülési id�t 
(4). 
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� Jövedelmez�ségi index (PI): 
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� Diszkontált megtérülési id� (DPB): 
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A 2. táblázat összefoglalja a kapott eredményeket.  

2. táblázat: A számítások során kapott eredmények összesítése 

Meghatározás Elvárt mutatók Beruházás mutatói 

Nettó jelenérték (NPV) NPV>0 NPV= 3 251 666 Ft 

Bels� megtérülési ráta (IRR) IRR>6%(r) IRR=9% 

Diszkontált megtérülési id� (DPB) DPB<50 év(t) DPB= 24 év 

Jövedelmez�ségi index (PI) PI>1 PI= 1,21 

Forrás: A szerz�k szerkesztése, saját kalkulációs eredmények alapján. 

Mivel a nettó jelenérték több, mint 3,2 millió Ft értéket mutatott, ami nagyobb, 
mint 0, ezért a beruházás várhatóan növelni fogja a vállalkozás értékét. A bels� 
megtérülési ráta értéke 9%, ami nagyobb az elvárt hozamnál, tehát érdemes a 
projektet megvalósítani. 

A diszkontált megtérülési id� értéke 24 év, tehát a beruházás 24 év alatt fog 
megtérülni. Ez az érték kisebb, mint a beruházás várható élettartama (50 év), így ez 
a mutató is alátámasztja, hogy a beruházás meg fog térülni a hasznos élettartamon 
belül (Illés, 2009). 

Végül a jövedelmez�ségi index értékét számítottuk ki, ami megmutatja, hogy 
minden befektetett 1 Ft után 1,21 Ft jövedelem várható.  

4. Záró gondolatok 

Gazdaságossági mutatóink mindegyike pozitív értékkel bír a beruházás 
megvalósításához, ezért megállapíthatjuk, hogy érdemes megvalósítani a földfelszín 
alatti csepegtet� öntöz�rendszert. 

Kalkulációink alapján összességében megállapíthatjuk, hogy a beruházást 
érdemes öner�b�l is megvalósítani pályázati forrás nélkül is, ugyanis hamar 
megtérül. 

A jöv�ben kutatásunk során meg fogjuk vizsgálni az EU pályázati forrás 
bevonásával is a beruházás gazdaságosságát, majd összehasonlítjuk a kapott 
eredményeket a jelenlegi értékekkel. 

Döntéseinket a már elvégzett és a jöv�beni el�kalkulációink alapján fogjuk 
meghozni a beruházás megvalósításával kapcsolatosan. Hampel Györgyöt (2011) 
idézve: fontos, hogy jól megalapozott döntések szülessenek, legyenek azok a 
szervezet m�ködésének bármely területén, akár a pénzügyekr�l, a termelésr�l és a 
termelési tényez�kr�l vagy akár a kereskedelemr�l van szó, mindig a szervezet 
érdekeit szolgálják. 
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